Harmonogram prací - zateplení fasády v ul. Voskovcova

Kalendářní období: **červenec, srpen, září, říjen 2017**

Specifikace prací	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden
MONTÁŽ LEŠENÍ	XXXXXXX									
BOURÁNÍ MAZANIN BETONOVÝCH	XXXX	XXX								
DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ		XXXXX								
BOURÁNÍ DLAŽDIC KERAMICKÝCH		XX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX					
ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE POLYSTYREN			XX	XX	XX					
DEMONTŹ OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ			XXX	XXX						
PROVEDENÍ SPÁDOVÉHO BETONU			XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX			
PROVÁDĚNÍ IZOLACÍ PROTI VODĚ				XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX			
PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BAUMIT		XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	
ZATEPLENÍ ŠPALET (OKNA/BALKÓNY)			XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		
PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ										
PROVÁDĚNÍ IZOLACÍ TEPELNÝCH				XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX			
MONTŹ DLAŽBY						XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	
MONTÁŽ ZÁBRADLÍ A ZÁMEČNICKÝCH KONST.									XXXXXXX	
DOKONČOVACÍ PRÁCE										XXX
STAVEBNÍ ÚKLID										XXXXX
DEMONTÁŹ LEŠENÍ										XXXXXXX